

审批内容

零星工程项目立项审批单					
项目经办人	陈竹	需求科室、部门	科技教育部	申请时间	2025-02-10
项目所在院区	抚琴院区	项目具体区域（包含x号楼、楼层）	抚琴院区3楼实验室		
项目预算来源	<input type="checkbox"/> 后勤保障部下一年度预算申报 <input checked="" type="checkbox"/> 非计划内项目紧急采购 注：上传相关议题，预算金额10万元(含)以上项目需按规定完成院长办公会或院党委会审议。原则上未纳入医院年度零星工程实施计划的项目不得实施。确因紧急性、政策性等原因，由需求科室、部门落实资金来源和必要性。				
紧急采购预算项目编码和名称（需求科室、部门）					
项目改造区域类别	<input checked="" type="radio"/> 医疗区域改造 <input type="radio"/> 非医疗区域改造（办公室、值班室、卫生间、库房等）	类别	<input type="radio"/> 医务类 <input type="radio"/> 药学类 <input checked="" type="radio"/> 职能部门（非医疗区域，如办公室、卫生间等）		
项目实施的必要性分析	抚琴院区细胞实验室于2024年装修完成投入使用。因细胞实验对环境洁净度要求高，外界的灰尘、微生物等污染物可能干扰实验结果或者污染细胞培养物，而缓冲间能够防止外界污染物进入实验室，且有助于维持实验室内的稳定环境，因此申请加设一间缓冲间。				
项目实施的可行性分析	目前细胞实验室门口有一块空置区域，已和后勤保障部商讨，能够满足加设缓冲间的条件				
	项目初步实施方案				
改造区域布局、功能需求（文字描述、示意图、现场照片标注）	如下图 备注：改造区域布局包括但不限于设备设施位置、设备设施特殊配电参数（功率等）、实验操作台（注明已有还是需要新做）、实验台位置（注明已有还是需要新做）、给水排水接口位置、插座位置数量、特殊设备插座参数（联系医学装备部）、网络接口位置数量、窗位置、门位置、房间隔断、房间合并、空调、门禁、换门、设备带、传递窗、新风、排烟、特殊管道、防辐射相关、吊顶板材、地面、墙面、水槽、洗手池、防水层、软装、房间存放物品是否具有可燃性和爆炸性等				
改造区域流线（人员走向，可用文字描	如下图				

述、示意图等表示)	
项目初步实施估算(总价)(万元)	0.37
方案图纸(附件上传)	IMG_0044.png
	注：方案图纸及造价估算请需求科室、部门联系后勤保障部，由后勤保障部完成，后勤保障部完成后交由需求科室、部门确认后上传。

审批记录

时间	节点名称	操作者	操作	处理意见
2025-02-10 16:22	起草节点	陈竹	提交文档	(来自：企业微信)
2025-02-11 08:39	部门/中心负责人审核	科技教育部部长(张健)	沟通："龙方懿"	请龙博审核
2025-02-11 08:59	部门/中心负责人审核	龙方懿	回复："张健"	按照春节前医院安全检查的相关要求，细胞培养房间前需设置缓冲区。经与院感科和后保部讨论，在细胞培养房间外增设一扇门，隔离出一块缓冲区域，有利于细胞培养房间保持良好的洁净度。妥否，请领导阅示。
2025-02-11 09:05	部门/中心负责人审核	科技教育部部长(张健)	通过	同意
2025-02-11 09:11	后勤保障部经办人	尚斌	通过	已与开始现场沟通，胞培养房间外增加一道门，造价估算3700元，可采用预算编码xm25-3224非计划内零星改造工程紧急采购
2025-02-12 14:12	后勤保障部负责人	后勤保障部（保卫科）部长(冯怡)	通过	根据科教科的需求，在抚琴院区科教楼3楼细胞培养房间外增加一道门，防止外界污染物进入实验室，造价估算3700元。同意，妥否，请领导阅示。
2025-02-12 16:08	分管院长	后勤分管院领导(邹江)	通过	同意
2025-02-13 09:42	院长	院长(王刚)	通过	同意