
审批内容

零星工程改造项目立项审批单

项目
经办
人

陈竹 需求科室、部门 科技教育部
申请时
间

2025-02-10

项目
所在
院区

抚琴院区
项目具体区域（包
含x号楼、楼层）

抚琴院区3楼实验室

项目
预算
来源

后勤保障部下一年度预算申报  非计划内项目紧急采购
注：上传相关议题，预算金额10万元(含)以上项目需按规定完成院长办公会或院党委会审议。原则上未纳入医院年度零星工程实施计划的项目不得实
施。确因紧急性、政策性等原因，由需求科室、部门落实资金来源和必要性。

紧急
采购
预算
项目
编码
和名
称
（需
求科
室、
部
门）

项目
改造
区域
类别

医疗区域改造

非医疗区域改造（办公室、值班
室、卫生间、库房等）

类别

医务类 药学类

职能部门（非医疗区域，如办公室、卫生
间等）

项目
实施
的必
要性
分析

抚琴院区细胞实验室于2024年装修完成投入使用。因细胞实验对环境洁净度要求高，外界的灰尘、微生物等污染物可能干扰实验结果或者污染细胞
培养物，而缓冲间能够防止外界污染物进入实验室，且有助于维持实验室内的稳定环境，因此申请加设一间缓冲间。

项目
实施
的可
行性
分析

目前细胞实验室门口有一块空置区域，已和后勤保障部商讨，能够满足加设缓冲间的条件

项目初步实施方案

改造
区域
布
局、
功能
需求
（文
字描
述、
示意
图、
现场
照片
标
注）

如下图
备注：改造区域布局包括但不限于设备设施位置、设备设施特殊配电参数（功率等）、实验操作台（注明已有还是需要新做）、实验台位置（注明
已有还是需要新做）、给水排水接口位置、插座位置数量、特殊设备插座参数（联系医学装备部）、网络接口位置数量、窗位置、门位置、房间隔
断、房间合并、空调、门禁、换门、设备带、传递窗、新风、排烟、特殊管道、防辐射相关、吊顶板材、地面、墙面、水槽、洗手池、防水层、软
装、房间存放物品是否具有可燃性和爆炸性等

改造
区域
流线
（人
员走
向，
可用
文字
描

如下图
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述、
示意
图等
表
示）

项目
初步
实施
估算
（总
造
价）
（万
元）

0.37 

方案
图纸
（附
件上
传）

注：方案图纸及造价估算请需求科室、部门联系后勤保障部，由后勤保障部完成，后勤保障部完成后交由需求科室、部门确认后上传。

审批记录

时间 节点名称 操作者 操作 处理意见

2025-02-10 16:22 起草节点 陈竹 提交文档 （来自：企业微信）

2025-02-11 08:39 部门/中心负责人审
核

科技教育部部长(张
健) 

沟通："龙方懿" 请龙博审核

2025-02-11 08:59 部门/中心负责人审
核

龙方懿 回复："张健" 

按照春节前医院安全检查的相关要求，细胞培养房间前需设置缓
冲区。经与院感科和后保部讨论，在细胞培养房间外增设一扇
门，隔离出一块缓冲区域，有利于细胞培养房间保持良好的洁净
度。妥否，请领导阅示。

2025-02-11 09:05 部门/中心负责人审
核

科技教育部部长(张
健) 

通过 同意

2025-02-11 09:11 后勤保障部经办人 尚斌 通过
已与开始现场沟通，胞培养房间外增加一道门，造价估算3700
元，可采用预算编码xm25-3224非计划内零星改造工程紧急采购

2025-02-12 14:12 后勤保障部负责人
后勤保障部（保卫
科）部长(冯怡) 

通过
根据科教科的需求，在抚琴院区科教楼3楼细胞培养房间外增加一
道门，防止外界污染物进入实验室，造价估算3700元。同意，妥
否，请领导阅示。

2025-02-12 16:08 分管院长
后勤分管院领导(邹
江) 

通过 同意

2025-02-13 09:42 院长 院长(王刚) 通过 同意
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